LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022LEI PAULO GUSTAVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA ETAPA DE HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia – PB, por meio da Secretaria Municipal deCultura, Ciência e Tecnologia, no uso das suas atribuições legais, considerando os Editais decorrentes da Lei Paulo Gustavo no município de Santa Luzia – PB, sob os números 001/2023; 002/2023; 003/2023 e 004/2023, torna pública a prorrogação do prazo para a etapa de habilitação e assinatura dos termos de execução cultural de todos os editais alhures mencionados, bem como a prorrogação igualitária de todos os prazos subsequentes, nas seguintes condições:

- EDITAIS 001/2023; 002/2023 e 003/2023 – Item 7.1

Onde se lê:

Etapa	Período	Duração
Período de Inscrições	02 de outubro a 30 de outubro de 2023	28 dias
Divulgação do Resultado Preliminar dos Classificados	07 de novembro de 2023	-
Período para Interposição de Recursos	08 e 09 de novembro de 2023	02 dias
Divulgação do Resultado Final	14 de novembro de 2023	-
Período de Habilitação dos Projetos Selecionadose assinatura do Termo de Execução Cultural	16 a 22 de novembro de 2023	05 dias
Período de Pagamento dos Projetos Selecionados	23 a 30 de novembro de 2023	08 dias

Leia-se:

Etapa	Período	Duração
Período de Inscrições	02 de outubro a 30 de outubro de 2023	28 dias
Divulgação do Resultado Preliminar dos Classificados	13 de novembro de 2023	-
Período para Interposição de Recursos	14 a 16 de novembro de 2023	03 dias
Divulgação do Resultado Final	17 de novembro de 2023	-
Período de Habilitação dos Projetos Selecionados e assinatura do Termo de Execução Cultural	20 de novembro a 05 de dezembro de 2023	16 dias
Período de Pagamento dos Projetos Selecionados	06 a 08 de dezembro de 2023	03 dias

De igual forma, prorrogação para divulgação da etapa de habilitação e assinatura dos termos de execução cultural, no Edital 004/2023:

EDITAL 004/2023 - Item 8.1

Onde se lê:

Etapa	Período	Duração
Período de Inscrições	02 de outubro a 22 de outubro de 2023	21 dias
Divulgação do Resultado Preliminar dos Classificados	30 de outubro de 2023	-
Período para Interposição de Recursos	01 e 02 de novembro de 2023	02 dias
Divulgação do Resultado Final	08 de novembro de 2023	-
Período de Habilitação das propostas selecionadas	09 a 13 de novembro de 2023	05 dias
Período de Pagamento das propostas selecionadas	18 a 25 de novembro de 2023	08 dias

Leia-se:

Etapa	Período	Duração
Período de Inscrições	02 de outubro a 30 de outubro de 2023	28 dias
Divulgação do Resultado Preliminar dos Classificados	13 de novembro de 2023	-
Período para Interposição de Recursos	14 a 16 de novembro de 2023	03 dias
Divulgação do Resultado Final	17 de novembro de 2023	
Período de Habilitação dos Projetos Selecionados e assinatura do Termo de Execução Cultural	20 de novembro a 05 de dezembro de 2023	16 dias
Período de Pagamento dos Projetos Selecionados	06 a 08 de dezembro de 2023	03 dias

Santa Luzia – PB, 23 de novembro de 2023.

TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA

Secretária Municipal de Cultura, Ciência e Tecnologia de Santa Luzia - PB