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LEI Nº 14.399/2024 
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC – CICLO 2 

2ª RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA – EDITAL 003/2026 

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia – PB, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, no uso das suas atribuições legais, considerando o Edital nº 003/2026 da Política Nacional 
Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) no âmbito de Santa Luzia - PB, torna pública a presente 
Retificação do Cronograma, nos termos do item 3.1 do Edital 003/2026, alterado da seguinte forma: 

 
Onde se lê: 

3.1 Do cronograma  

As etapas supracitadas referentes ao presente Edital obedecerão à organização do cronograma a seguir, 
podendo haver prorrogação dos prazos, por termo aditivo ao presente Edital, a cargo da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo. 

 

ETAPA PERÍODO 

Período de inscrições 30/07 a 24/08/2026 

Divulgação do Resultado Preliminar de Análise de Objeto 01/09/2026 

Período para interposição de recursos 02/09 e 03/09/2026 

Divulgação do Resultado Final de Análise de Objeto 04/09/2026 
Recebimento de documentação para Etapa de Habilitação 08/09 a 11/09/2026 

Divulgação do Resultado Preliminar de Habilitação 14/09/2026 

Período para interposição de recursos 15/09 e 16/09/2026 

Divulgação do Resultado Final 17/09/2026 

Período para assinatura dos Termos de Execução Cultural 21/09 a 24/09/2026 

Período de pagamentos A partir de 25/09/2026 

 
Leia-se: 

3.1 Do cronograma  

As etapas supracitadas referentes ao presente Edital obedecerão à organização do cronograma a seguir, 
podendo haver prorrogação dos prazos, por termo aditivo ao presente Edital, a cargo da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo. 

 

ETAPA PERÍODO 
Período de inscrições 30/07 a 24/08/2026 

Divulgação do Resultado Preliminar de Análise de Objeto 09/09/2026 

Período para interposição de recursos 09/09 a 13/09/2026 

Divulgação do Resultado Final de Análise de Objeto 15/09/2026 

Recebimento de documentação para Etapa de Habilitação 16/08 a 21/09/2026 

Divulgação do Resultado Preliminar de Habilitação 22/09/2026 

Período para interposição de recursos 23/09 e 24/09/2026 

Divulgação do Resultado Final 25/09/2026 

Período para assinatura dos Termos de Execução Cultural 28/09 a 02/10/2026 

Período de pagamentos A partir de 07/10/2026 

 
Santa Luzia – PB, 9 de setembro de 2026. 


